

町内小中学校への冷房設備の設置について

気象状況

(6月1日～8月31日までの状況、ただし、H30は7月29日まで)

		H 2 8	H 2 9	H 3 0	備考
6 月	真夏日 (30℃以上)	3	4	4	H30梅雨明けが早い (6/29)
	猛暑日 (35℃以上)	0	0	0	
	計	3	4	4	
	平均気温 (℃)	20.4℃	19.7℃	20.7℃	
	最高気温 (℃)	32.3℃	31.6℃	32.3℃	
7 月	真夏日 (30℃以上)	20	27	13	H30猛暑日が続く 平均気温は1℃づつ上昇 最高気温はH29より3℃高く 人の体温より高い状況 教室も35℃を超える暑さ 気象庁 「災害級の猛暑」
	猛暑日 (35℃以上)	2	0	11	
	計	22	27	24	
	平均気温 (℃)	24.6℃	25.3℃	26.4℃	
	最高気温 (℃)	35.1℃	34.5℃	37.7℃	
8 月	真夏日 (30℃以上)	21	23		
	猛暑日 (35℃以上)	5	1		
	計	26	24		
	平均気温 (℃)	25.7℃	25.1℃		
	最高気温 (℃)	35.6℃	35.1℃		

夏季休業

中央小 7月27日～8月21日

北小 7月27日～8月21日

中学校 7月27日～8月21日

小中学校冷房設備設置の状況及び計画

	松川中央小学校					松川北小学校					松川中学校					合計					備考
	教室 等数	設置 済	未 設置	計画		教室 等数	設置 済	未 設置	計画		教室 等数	設置 済	未 設置	計画		教室 等数	設置 済	未 設置	計画		
				室数	台数				室数	台数				室数	台数				室数	台数	
普通教室	25	4	21	21	21	10		10	10	10	18		18	18	18	53	4	49	49	49	
特別教室	9		9	9	9	4		4	4	4	12		12	12	12	25	0	25	25	25	
P C 教室	1	1				1	1				2	2				4	4	0	0	0	
校長室	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	3	0	3	3	3	
職員室	1		1	1	2	1		1	1	2	2		2	2	3	4	0	4	4	7	
保健室	1	1				1	1				1	1				3	3	0	0	0	
図書室	1		1	1	2	1		1	1	2	1		1	1	2	3	0	3	3	6	
会議室	3	3				3	3				4		4	4	4	10	6	4	4	4	
給食室	1	1				1	1				1	1				3	3	0	0	0	
その他	6	1	5			6	1	5			15		15			27	2	25	0	0	
合計	49	11	38	33	35	29	7	22	17	19	57	4	53	38	40	135	22	113	88	94	
体育館	1		1			1		1			1		1			3	0	3	0	0	

概算事業費と財源内訳

(単位:千円)

	概算事業費				財源内訳		備 考
	実施設計	工事費	監理業務	計	起債	一般財源	
松川中央小学校	5,000	90,000	3,000	98,000	73,500	24,500	
松川北小学校	3,000	60,000	2,000	65,000	48,750	16,250	
松川中学校	6,000	100,000	4,000	110,000	82,500	27,500	
合計	14,000	250,000	9,000	273,000	204,750	68,250	

単独事業で、平成30年度事業で施工する 起債＋基金＋一般財源

学校教育施設整備事業債 充当率＝75% 交付税措置率＝50%

*今後、国において、新たな補助制度等が示された場合は、再検討する

スケジュール (案)

施工スケジュール		
平成 30 年度	8 月	委員会・全協
	9 月	補正予算
	10 月	実施設計
	11 月	
	12 月	補正予算
	1 月	入札、契約議決 (臨時議会)
	2 月	施工・監理業務
	3 月	繰越
平成 31 年度	4 月	
	5 月	
	6 月	しゅん工
	7 月	
	8 月	
	9 月	
	10 月	
	11 月	
	12 月	

室内工事は、長期休業・休日を充てる